Tâches	Jour 1	Jour 2	Jour 3	Jour 4	Jour 5	Jour 6	Jour 7	Jour 8	Jour 9	Jour 10	Jour 11	Jour 12	Jour 13	Jour 14	Jour 15	Jour 16	Jour 17	Jour 18	Jour 19	Jour 20
Configuration de la plateforme :																				
Mise en place du GitHub																				
Base de données																				
Docker																				
Serveur Django																				
Spark ou Scikit-Mobility																				
Développement de la plateforme Web																				
Base de la plateforme																				
Gestion des données																				
Cookies																				
Récupération des données utilisateur																				
Export des résultats																				
Développement des module de Big Data																				
Entrainement du prédicateur de raison du trajet																				
Développement du module Heat Map																				
Développement risque map																				
Entrainement prédicateur mode de transport																				
Entrainement détecteur d'anomalie sur le réseaux																				
Autre module																				
Débogage et test de charges																				
Test de déploiement																				
Test de sécurité																				
Test de charges par plusieurs utilisateur																				
Test de charges récupération des données																				
Test conflit entre module																				